



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU

EXPANSÃO DA MICRO DRENAGEM

CRONOGRAMA



TEMPO: 6 meses

DATA BASE: JUL/2017 - SIURB

ITEM	DESCRIÇÃO	%	TOTAL ITEM	1	2	3	4	5	6	TOTAL							
	DRENAGEM JD. SANZOVO E CHÁCARA FLORA	100,00%	835478,19	4,04%	33787,72	10,95%	91519,15	16,62%	138836,96	27,14%	226743,12	22,84%	190862,77	18,40%	153728,47	100,00%	835478,19
1	MOVIMENTO DE TERRA	6,84%	57187,33	0,00	30,00%	17156,20	50,00%	28593,66	10,00%	5718,73	10,00%	5718,73	0,00	100,00%	57187,33		
2	MICRODRENAGEM	42,95%	358803,44	0,00	20,00%	71760,69	30,00%	107641,03	30,00%	107641,03	20,00%	71760,69	0,00	100,00%	358803,44		
3	PAVIMENTAÇÃO	44,20%	369270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	110781,09	30,00%	110781,09	40,00%	147708,11	100,00%	369270,28		
4	ESGOTAMENTO D'ÁGUA	0,13%	1071,36	0,00	25,00%	267,84	25,00%	267,84	25,00%	267,84	25,00%	267,84	0,00	100,00%	1071,36		
5	PROJETO EXECUTIVO E A.T.O.	4,41%	36859,33	75,00%	27644,50	5,00%	1842,97	5,00%	1842,97	5,00%	1842,97	5,00%	1842,97	5,00%	1842,97	100,00%	36859,33
6	CANTEIRO DE OBRAS	1,47%	12286,44	50,00%	6143,22	4,00%	491,46	4,00%	491,46	4,00%	491,46	4,00%	491,46	34,00%	4177,39	100,00%	12286,44
		100,00%	835478,19	4,04%	33787,72	10,95%	91519,15	16,62%	138836,96	27,14%	226743,12	22,84%	190862,77	18,40%	153728,47	100,00%	835478,19

Jahu, 24 de Novembro de 2017