

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA – OBRAS

Rua Paissandu nº 444 – Centro
Telefone: (14) 3602-1716/ 3602-1728

OBRA: SINALIZAÇÃO

LOCAL: AVENIDA VICTORIA FURLANI BERNARDIM (PARTE) E RUA FIRMINO PADIM (PARTE)

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


Item	DISCRIMINAÇÃO	Valor da etapa	%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	Total/serv.
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 6.583,48	9,97%	6.583,48						6.583,48
	SERVICOS PRELIMINARES			100,00%						100,00%
2	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA E	R\$ 7.075,10	10,72%	7.075,10						7.075,10
	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA E LOMBADA			100,00%						100,00%
3	SINALIZAÇÃO	R\$ 44.901,67	68,03%	44.901,67						44.901,67
	SINALIZAÇÃO			100,00%						100,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.440,48	11,27%	7.440,48						7.440,48
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			100,00%						100,00%
TOTAL DAS ETAPAS / TOTAL GERAL		R\$ 66.000,73	100,00%	66.000,73						66.000,73

(Sessenta e seis mil e setenta e três centavos)

Prazo para a execução da Obra: 1 (um) mês.



SIGEFREDO GRIÇO
SECRETÁRIO DE MOBILIDADE URBANA



EVELINE PREVIERO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA

Jahu, 12 de dezembro de 2019

